
Nr ANG BV LxB L B m² Ortsteil h Tg Vorbereitung Ma Tg Einbau MA Tagesbedarf To

1 4554 Verl. Dieburger Str  Malchen 3 Mo 02.11.2026 Di 03.11.2026 03.11.2026 324

2 4552 Am Dollacker Malchen 3 Mo 02.11.2026 Di 03.11.2026 BV 1 - 3

3 4553 Im Mundklingen Seeheim 4,5 Mo 02.11.2026 Di 03.11.2026

4 5406 Radweg am Tennisplatz Seeheim 4,5 Mo 02.11.2026 Mi 04.11.2026 04.11.2026 322

5 4558 Weg zum Biergarten Seeheim 4,5 Mo 02.11.2026 Mi 04.11.2026 BV 4 - 5 

6 4555 Radweg /Straßenbahn  Jugenheim 5 Di 03.11.2026 Do 05.11.2026 05.11.2026

7 5407 Radweg R8 Jugenheim 4 Di 03.11.2026 Do 05.11.2026 BV 6 - 10 436

8 5408 Weg an der Feuerwehr Jugenheim 3 Mi 04.11.2026 Do 05.11.2026

9 4556 Parkplatz Bürgerhalle Ober-Beerbach 3 Mi 04.11.2026 Do 05.11.2026

10 4557 Steinreihe Ober-Beerbach 3 Mi 04.11.2026 Do 05.11.2026

Reserve J Fr. 06.11.2026

Gemeinde Seeheim-Jungenheim  

Plan ab KW45/26 Schottereinbau ab Dienstag den 03.11.2026 mit 2 großen Gespannen 


